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1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Республики Коми "Развитие

строительства и жилищно-коммунального комплекса,

энергосбережение и повышение энергоэффективности"

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения

доступным и комфортным жильем населения Республики

Коми"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 0,337 млн. квадратных метров в год (Республика Коми)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Объем жилищного строительства 01.01.2018 0,2480 0,2760 0,2640 0,2930 0,3150 0,3370Миллион

квадратных

метров

0,2200

2 Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

01.01.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Миллион

квадратных

метров

0,0000

3 Объем ввода жилья в многоквартирных

жилых домах в год

01.01.2018 0,1550 0,1650 0,1720 0,1800 0,1900 0,2000Миллион

квадратных

метров

0,1375

4 Объем ввода жилья, построенного

населением

01.01.2018 0,0930 0,1110 0,0920 0,1130 0,1250 0,1370Миллион

квадратных

метров

0,0850

5 Количество земельных участков,

вовлеченных в оборот в рамках Закона №

161-ФЗ

01.01.2018 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 2,0000 0,0000Единица 0,0000

6 Количество введенных в эксплуатацию

деревянных домов в пилотных субъектах

Российской Федерации

01.01.2018 0,0398 0,0422 0,0448 0,0474 0,0503 0,0533Миллион

квадратных

метров

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация строительной отрасли и повышение качества

индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и

стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки

строительства стандартного жилья; 0

1

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации

Обеспечен ввод жилья в

Республике Коми

Миллион

квадратных

метров

Утверждение

документа

0.3150.248 0.276 0.264 0.293 0.337

2

Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

Созданы стимулы для

застройщиков для реализации

масштабных проектов

комплексного развития

территории, обеспеченные

инфраструктурными объектами,

средства на которые

предусмотрены в рамках

реализации мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

0- 0 0 0 0

3

Оказано содействие

муниципальным образованиям

Республики Коми в реализации

инвестиционных проектов по

обеспечению земельных

Созданы условия для

муниципальных образований

Республики Коми для

реализации инвестиционных

проектов по обеспечению

Условная

единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

1- 1 1 1 1
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участков инженерной и

дорожной инфраструктурой для

целей жилищного строительства

земельных участков

инженерной и дорожной

инфраструктурой для целей

жилищного строительства

объекта недвижимого

имущества

4

Утверждена документация по

планировке территории в

отношении земельных участков,

вовлеченных в оборот для

целей жилищного строительства

в рамках Закона 161-ФЗ

Утверждена документация по

планировке территории в

отношении земельных участков,

вовлеченных в оборот для целей

жилищного строительства в

рамках Закона 161-ФЗ

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- 1 - - -

5

Обеспечены инженерной и

дорожной инфраструктурой

земельные участки,

вовлеченные в оборот для целей

жилищного строительство в

рамках Закона 161-ФЗ

Обеспечены инженерной и

дорожной инфраструктурой

земельные участки,

вовлеченные в оборот для целей

жилищного строительство в

рамках Закона 161-ФЗ

Условная

единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-- - - 1 -

6

Принято Правительственной

комиссией по развитию

жилищного строительства и

оценке эффективности

использования земельных

участков, находящихся в

собственности Российской

Федерации, решение о

вовлечении в оборот земельных

участков

Вовлечены в оборот земельные

участки для жилищного

строительства и иного

строительства в соответствии с

Федеральным законом от 24

июля 2008 г. № 161-ФЗ  "О

содействии развитию

жилищного строительства"

Условная

единица

Утверждение

документа

1- - 1 - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Оказано содействие муниципальным образованиям Республики Коми в реализации инвестиционных проектов по обеспечению земельных

участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

43 132,80 29 707,6730 193,27 29 707,69 30 139,80 30 139,80 193 021,03

2.1.1. бюджет субъекта

28 632,80 29 707,6725 625,35 29 707,69 28 632,80 28 632,80 170 939,11

2.1.1.1.

4.

местным бюджетам

28 632,80 29 707,6725 625,35 29 707,69 28 632,80 28 632,80 170 939,11

2.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

43 132,80 29 707,6730 193,27 29 707,69 30 139,80 30 139,80 193 021,03

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Утверждена документация по планировке территории в отношении земельных участков, вовлеченных в оборот для целей жилищного

строительства в рамках Закона 161-ФЗ

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,00337,12 0,00 0,00 0,00 337,12

3.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,00337,12 0,00 0,00 0,00 337,12

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

43 132,80 30 530,39 29 707,69 29 707,67

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

30 139,80 30 139,80 193 358,15

43 132,80 29 707,6730 530,39 29 707,69 30 139,80 30 139,80 193 358,15

  бюджет субъекта

28 632,80 29 707,6725 962,47 29 707,69 28 632,80 28 632,80 171 276,23

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

43 132,80 30 193,27 29 707,69 29 707,67 30 139,80 30 139,80 193 021,03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Количество введенных в

эксплуатацию деревянных

домов в пилотных субъектах

Российской Федерации

Миллион

квадратных

метров

Приказ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕНН

ОЙ СТАТИСТИКИ

20.03.2019 145

Об утверждении методик

расчета показателей "Объем

жилищного строительства" и

"Ввод жилья в

многоквартирных жилых

домах"

1

Дополнительный показатель:

Количество земельных

участков, вовлеченных в

оборот в рамках Закона № 161-

ФЗ

Единица Приказ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕНН

ОЙ СТАТИСТИКИ

20.03.2019 145

Об утверждении методик

расчета показателей "Объем

жилищного строительства" и

"Ввод жилья в

многоквартирных жилых

домах"

2

Дополнительный показатель:

Объем ввода жилья в

многоквартирных жилых

домах в год

Миллион

квадратных

метров

Приказ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕНН

ОЙ СТАТИСТИКИ

20.03.2019 145

Об утверждении методик

расчета показателей "Объем

жилищного строительства" и

"Ввод жилья в

многоквартирных жилых

домах"

3

Дополнительный показатель:

Объем ввода жилья,

построенного населением

Миллион

квадратных

метров

Приказ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕНН

ОЙ СТАТИСТИКИ

20.03.2019 145

Об утверждении методик

расчета показателей "Объем

жилищного строительства" и

"Ввод жилья в

многоквартирных жилых

домах"

4

Основной показатель: Ввод

жилья в рамках мероприятия

по стимулированию программ

Миллион

квадратных

метров

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО-

18.04.2019 228/пр

Об утверждении

официальной статистической

методологии

5
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развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

КОММУНАЛЬНОГ

О ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

мониторинга достижения

целей национального проекта

"Жилье и городская среда"

Основной показатель: Объем

жилищного строительства

Миллион

квадратных

метров

Приказ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕНН

ОЙ СТАТИСТИКИ

20.03.2019 145

Об утверждении методик

расчета показателей "Объем

жилищного строительства" и

"Ввод жилья в

многоквартирных жилых

домах"

6
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6. Дополнительная информация

1. Финансовое обеспечение мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках

федерального проекта «Жилье» за счет средств федерального бюджета будет устанавливаться по результатам ежегодного отбора, на основании

представленных субъектами Российской Федерации заявок о поддержке проектов жилищного строительства.2. Размер финансового обеспечения

мероприятия по обеспечению инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, вовлеченных в оборот для целей жилищного строительство

в рамках Закона 161-ФЗ за счет средств республиканского бюджета Республики Коми будет определен после утверждения документации по планировке

территории в отношении земельных участков, вовлеченных в оборот для целей жилищного строительства в рамках Закона 161-ФЗ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Жилье

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Утверждена документация по

планировке территории в отношении земельных

участков, вовлеченных в оборот для целей

жилищного строительства в рамках Закона 161-

ФЗ"0

1

Утверждена документация по

планировке территории в отношении

земельных участков, вовлеченных в

оборот для целей жилищного

строительства в рамках Закона 161-ФЗ

Круглова И. К., Первый

заместитель министра

строительства и

дорожного хозяйства

Республики Коми

- 31.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.1

 

Зиннатова Н. Г.,

Начальник отдела

территориального

развития Министерства

строительства и

дорожного хозяйства

Республики Коми

-

15.04.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.2

 

Зиннатова Н. Г.,

Начальник отдела

территориального

развития Министерства

строительства и

дорожного хозяйства

Республики Коми

-

31.05.2020

Контрольная точка "Сведения о1.3

 

Зиннатова Н. Г.,

-

10.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

Начальник отдела

территориального

развития Министерства

строительства и

дорожного хозяйства

Республики Коми

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4

 

Зиннатова Н. Г.,

Начальник отдела

территориального

развития Министерства

строительства и

дорожного хозяйства

Республики Коми

-

31.12.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.5

 

Зиннатова Н. Г.,

Начальник отдела

территориального

развития Министерства

строительства и

дорожного хозяйства

Республики Коми

-

31.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.6

 

Зиннатова Н. Г.,

Начальник отдела

территориального

развития Министерства

строительства и

дорожного хозяйства

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Республики Коми

Результат "Обеспечены инженерной и дорожной

инфраструктурой земельные участки, вовлеченные

в оборот для целей жилищного строительство в

рамках Закона 161-ФЗ"0

2

Обеспечены инженерной и дорожной

инфраструктурой земельные участки,

вовлеченные в оборот для целей

жилищного строительство в рамках

Закона 161-ФЗ

Круглова И. К., Первый

заместитель министра

строительства и

дорожного хозяйства

Республики Коми

- 31.12.2022

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

2.1

 

-

-

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

2.2

 

Круглова И. К., Первый

заместитель министра

строительства и

дорожного хозяйства

Республики Коми

-

31.12.2022

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

2.3

 

Круглова И. К., Первый

заместитель министра

строительства и

дорожного хозяйства

Республики Коми

-

31.12.2022

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

2.4

 

Круглова И. К., Первый

заместитель министра

строительства и

дорожного хозяйства

Республики Коми

-

31.12.2022

Контрольная точка "Строительно-монтажные2.5

 

Круглова И. К.,

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

работы завершены" Первый заместитель

министра

строительства и

дорожного хозяйства

Республики Коми

Контрольная точка "Оборудование приобретено"2.6

 

Круглова И. К., Первый

заместитель министра

строительства и

дорожного хозяйства

Республики Коми

-

31.12.2022

Контрольная точка "Оборудование установлено"2.7

 

Круглова И. К., Первый

заместитель министра

строительства и

дорожного хозяйства

Республики Коми

-

31.12.2022

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

2.8

 

Круглова И. К., Первый

заместитель министра

строительства и

дорожного хозяйства

Республики Коми

-

31.12.2022

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

2.9

 

Круглова И. К., Первый

заместитель министра

строительства и

дорожного хозяйства

Республики Коми

-

31.12.2022

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

2.10

 

Круглова И. К., Первый

заместитель министра

строительства и

дорожного хозяйства

Республики Коми

31.12.2022

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

2.11

 

Круглова И. К., Первый

заместитель министра

строительства и

дорожного хозяйства

Республики Коми

-

31.12.2022

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

2.12

 

Круглова И. К., Первый

заместитель министра

строительства и

дорожного хозяйства

Республики Коми

-

31.12.2022

Результат "Принято Правительственной комиссией

по развитию жилищного строительства и оценке

эффективности использования земельных

участков, находящихся в собственности

Российской Федерации, решение о вовлечении в

оборот земельных участков"0

3

Вовлечены в оборот земельные участки

для жилищного строительства и иного

строительства в соответствии с

Федеральным законом от 24 июля 2008

г. № 161-ФЗ  "О содействии развитию

жилищного строительства"

Круглова И. К., Первый

заместитель министра

строительства и

дорожного хозяйства

Республики Коми

- 31.12.2023

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

3.1

 

Зиннатова Н. Г.,

Начальник отдела

территориального

развития Министерства

строительства и

-

01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

дорожного хозяйства

Республики Коми

Контрольная точка "Направлен пакет

документов на рассмотрение в АО "ДОМ.РФ" в

отношении земельных участков, находящихся в

федеральной собственности, земельных

участков, государственная собственность на

которые не разграничена в соответствии с

Законом 161- ФЗ"

3.2

 

Зиннатова Н. Г.,

Начальник отдела

территориального

развития Министерства

строительства и

дорожного хозяйства

Республики Коми

-

30.09.2021

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

3.3

 

Зиннатова Н. Г.,

Начальник отдела

территориального

развития Министерства

строительства и

дорожного хозяйства

Республики Коми

-

01.09.2023

Контрольная точка "Направлен пакет

документов на рассмотрение в АО "ДОМ.РФ" в

отношении земельных участков, находящихся в

федеральной собственности, земельных

участков, государственная собственность на

которые не разграничена в соответствии с

Законом 161- ФЗ"

3.4

 

Зиннатова Н. Г.,

Начальник отдела

территориального

развития Министерства

строительства и

дорожного хозяйства

Республики Коми

-

30.09.2023

Результат "Обеспечен ввод жилья в субъектах

Российской Федерации"0

4

Обеспечен ввод жилья в Республике

Коми

Круглова И. К., Первый

заместитель министра

строительства и

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

дорожного хозяйства

Республики Коми

Контрольная точка "Документ опубликован"4.1

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

31.12.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"4.2

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

31.12.2020

Контрольная точка "Документ опубликован"4.3

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ опубликован"4.4

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

31.12.2022

Контрольная точка "Документ опубликован"4.5

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

31.12.2023

Контрольная точка "Документ опубликован"4.6

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

31.12.2024

Результат "Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации"0

5

Созданы стимулы для застройщиков

для реализации масштабных проектов

комплексного развития территории,

обеспеченные инфраструктурными

объектами, средства на которые

предусмотрены в рамках реализации

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

Круглова И. К., Первый

заместитель министра

строительства и

дорожного хозяйства

Республики Коми

- 19.01.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

строительства субъектов Российской

Федерации

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

5.1

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2022

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

5.2

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2022

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

5.3

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2022

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

5.4

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2022

Контрольная точка "Оборудование приобретено"5.5

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2022

Контрольная точка "Оборудование установлено"5.6

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2022

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

5.7

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2022

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

5.8

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2022

-



18

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

5.9

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

20.01.2022

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

5.10

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2022

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

5.11

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2022

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

5.12

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2023

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

5.13

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2023

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

5.14

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2023

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

5.15

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2023

Контрольная точка "Оборудование приобретено"5.16

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2023

Контрольная точка "Оборудование установлено"5.17

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

5.18

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2023

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

5.19

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2023

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

5.20

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2023

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

5.21

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2023

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

5.22

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2023

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

5.23

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2024

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

5.24

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2024

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

5.25

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2024

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

5.26

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование приобретено"5.27

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2024

Контрольная точка "Оборудование установлено"5.28

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2024

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

5.29

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2024

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

5.30

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2024

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

5.31

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2024

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

5.32

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2024

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

5.33

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2024

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

5.34

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2025

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

5.35

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

5.36

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2025

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

5.37

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2025

Контрольная точка "Оборудование приобретено"5.38

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2025

Контрольная точка "Оборудование установлено"5.39

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2025

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

5.40

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2025

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

5.41

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2025

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

5.42

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2025

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

5.43

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2025

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

5.44

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

20.01.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Оказано содействие муниципальным

образованиям Республики Коми в реализации

инвестиционных проектов по обеспечению

земельных участков инженерной и дорожной

инфраструктурой для целей жилищного

строительства"0

6

Созданы условия для муниципальных

образований Республики Коми для

реализации инвестиционных проектов

по обеспечению земельных участков

инженерной и дорожной

инфраструктурой для целей

жилищного строительства

Круглова И. К., Первый

заместитель министра

строительства и

дорожного хозяйства

Республики Коми

- 31.01.2025

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

6.1

 

-

-

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

6.2

Отчет Отчет о выполнении и

финансировании объектов за счет

субсидий из республиканского

бюджета Республики Коми на

строительство и реконструкцию

объектов

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

31.01.2020

Контрольная точка "С муниципальными

образованиями заключены соглашения о

предоставлении бюджетам муниципальных

образований межбюджетных трансфертов"

6.3

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

01.05.2020

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

6.4

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

6.5

Отчет Отчет о выполнении и

финансировании объектов за счет

субсидий из республиканского

бюджета Республики Коми на

строительство и реконструкцию

объектов

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

31.01.2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С муниципальными

образованиями заключены соглашения о

предоставлении бюджетам муниципальных

образований межбюджетных трансфертов"

6.6

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

01.05.2021

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

6.7

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

6.8

Отчет Отчет о выполнении и

финансировании объектов за счет

субсидий из республиканского

бюджета Республики Коми на

строительство и реконструкцию

объектов

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

31.01.2022

Контрольная точка "С муниципальными

образованиями заключены соглашения о

предоставлении бюджетам муниципальных

образований межбюджетных трансфертов"

6.9

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

01.05.2022

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

6.10

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

6.11

Отчет Отчет о выполнении и

финансировании объектов за счет

субсидий из республиканского

бюджета Республики Коми на

строительство и реконструкцию

объектов

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

31.01.2023

Контрольная точка "С муниципальными

образованиями заключены соглашения о

6.12

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

-

01.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставлении бюджетам муниципальных

образований межбюджетных трансфертов"

строительства

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

6.13

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

6.14

Отчет Отчет о выполнении и

финансировании объектов за счет

субсидий из республиканского

бюджета Республики Коми на

строительство и реконструкцию

объектов

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

31.01.2024

Контрольная точка "С муниципальными

образованиями заключены соглашения о

предоставлении бюджетам муниципальных

образований межбюджетных трансфертов"

6.15

 

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

01.05.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

6.16

Отчет Отчет о выполнении и

финансировании объектов за счет

субсидий из республиканского

бюджета Республики Коми на

строительство и реконструкцию

объектов

Майбер М. В.,

Начальник управления

строительства

-

31.01.2025



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Жилье

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Некрасов А. В. Министр строительства и

дорожного хозяйства

Республики Коми

10

2 Администратор регионального

проекта

Майбер М. В. Начальник управления

строительства

Некрасов А. В. 50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Старцева А. П. Главный специалист-эксперт

отдела строительства и

жилищной политики

Бабешко М. И. 50

Оказано содействие муниципальным образованиям Республики Коми в реализации инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков

инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Круглова И. К. Первый заместитель министра

строительства и дорожного

хозяйства Республики Коми

Некрасов А. В. 40

5 Участник регионального

проекта

Майбер М. В. Начальник управления

строительства

Некрасов А. В. 50

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской

Федерации

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Круглова И. К. Первый заместитель министра

строительства и дорожного

хозяйства Республики Коми

Некрасов А. В. 40

7 Участник регионального

проекта

Майбер М. В. Начальник управления

строительства

Некрасов А. В. 50



3

Принято Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков,

находящихся в собственности Российской Федерации, решение о вовлечении в оборот земельных участков

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Круглова И. К. Первый заместитель министра

строительства и дорожного

хозяйства Республики Коми

Некрасов А. В. 40

9 Участник регионального

проекта

Зиннатова Н. Г. Начальник отдела

территориального развития

Министерства строительства и

дорожного хозяйства

Республики Коми

30

Утверждена документация по планировке территории в отношении земельных участков, вовлеченных в оборот для целей жилищного строительства в

рамках Закона 161-ФЗ

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Круглова И. К. Первый заместитель министра

строительства и дорожного

хозяйства Республики Коми

Некрасов А. В. 40

11 Участник регионального

проекта

Зиннатова Н. Г. Начальник отдела

территориального развития

Министерства строительства и

дорожного хозяйства

Республики Коми

30

Обеспечены инженерной и дорожной инфраструктурой земельные участки, вовлеченные в оборот для целей жилищного строительство в рамках Закона

161-ФЗ

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Круглова И. К. Первый заместитель министра

строительства и дорожного

хозяйства Республики Коми

Некрасов А. В. 40

13 Участник регионального

проекта

Бабешко М. И. Начальник отдела

строительства и жилищной

политики Министерства

строительства и дорожного

Майбер М. В. 30
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хозяйства Республики Коми

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Круглова И. К. Первый заместитель министра

строительства и дорожного

хозяйства Республики Коми

Некрасов А. В. 40

15 Участник регионального

проекта

Майбер М. В. Начальник управления

строительства

Некрасов А. В. 50


